
	  	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Planeación a Corto Plazo (Operacional) 
 

 

La planeación operacional  se interesa  por el qué hacer y por el cómo 
hacemos. La planeación se enfila hacia la optimización de resultados; 
desarrolla planes y procedimientos  y proporciona  medios  que los optimicen.  
Sus principales características son: 

 

• Está proyectada para el corto plazo y para lo inmediato. 
• Ampara cada actividad por separado y se interesa por alcanzar 

metas específicas. 
• Está definida para cada tarea o actividad. 

 

 

En la planeación operacional se presentan cuatro tipos: 

 

Planes relacionados con métodos denominado procedimiento 

 

Planes relacionado con dinero denominado presupuesto 

 

Planes relacionados con tiempo denominado programas o 
programación 

Planes relacionados con 
comportamiento 

denominado reglamento 
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1. Procedimiento: constituyen la secuencia de pasos a seguir de manera 
rigurosa para ejecutar los planes; son más específicos que las políticas. 
Dentro del procedimiento se encuentran tres tipos: 

 

1.1 Flujograma o Diagrama de Flujo. Consiste en representar 
gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo 
tipo, por medio de símbolos; es un diagrama donde se expresan 
gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento 
o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica.     
               

Simbología para diagramas de flujo 

Símbolo Conector Descripción 

 Actividad o 
Tarea 

Acción llevada a cabo en un proceso, 
representa cortes, cambios, 
modificaciones  

 

 

Decisión Sirve para indicar puntos donde se 
toman decisiones: Sí, No. 

 

 

Demora Retraso no programado de materiales o 
información: partes o productos, 
espera. 

 

 

Transporte/ 

Movimiento 

Cualquier acción que desplaza 
información, objetos o personas. 

 

 

Almacenaje/ 

Archivo 

Retraso programado de materiales, 
partes o productos, se quedan en piso, 
almacén. 

 

 

Inicio o 

Final 

Para marcar los extremos de un 
diagrama, podría implicar la actividad 
de inicio y fin. 
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1.2 Flujograma vertical refleja secuencia de una rutina mediante 
filas que representan las diversas tareas o actividades necesarias para 
ejecutarla y columnas donde se representan los símbolos de las tareas. 
En él, el flujo o secuencia de operaciones va de arriba hacia abajo. Es una 
lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información 
que se considere necesaria, según su propósito. 
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1.3  Flujograma horizontal utiliza los mismos símbolos que el 
vertical y hace énfasis en los órganos o las personas involucradas. 
Ayuda a tener una idea de la participación existente y facilita los 
trabajos de coordinación e integración. En él, el flujo o la secuencia de 
las operaciones va de izquierda a derecha. 
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1.4  Flujograma de bloque. Se basa en una secuencia de bloques 
encadenados entre sí y cada uno tiene su significado. Presenta dos 
ventajas: utiliza una simbología más amplia y variada y no se restringe 
a filas y columnas.  
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2. Presupuesto: Son los planes de una organización, expresados en 

términos monetarios por un periodo determinado, donde se manifiesta 
la obtención y aplicación de sus recursos de la organización. Su 
utilización es imprescindible para las empresas, pues permiten 
cuantificar anticipadamente los objetivos a alcanzar. Ayuda a la 
empresa a, con anticipación, realizar una compilación numérica del flujo 
de efectivo esperado, gastos e ingresos, gastos de capital o utilización de 
horas-hombre o de horas-máquina.  

 

Para el diseño de un sistema presupuestal (conjunto de varios presupuestos), 
conviene cumplir con una serie de pasos: planeación, formulación, 
aprobación, ejecución y coordinación y control. En la planeación se determina 
el comportamiento que se espera de la empresa. En la formulación se integra 
toda la información obtenida para elaborar los anteproyectos presupuestales 
y analizar los resultados que se obtendrán. La ejecución y la coordinación 
consisten en llevar a la práctica el presupuesto. Mediante el control 
evaluaremos los resultados obtenidos y los cotejaremos con los esperados. 

 

Importancia de los presupuestos: 

 

₡ Asignación de recursos a áreas de acuerdo a objetivos organizacionales. 
₡ Medio de control. 
₡ Limitan costos y se visualizan desviaciones. 
₡ Se establecen por área, lo cual ayuda a asignar responsables. 

 

3. Programas: Garza(2001) los define como calendarización de 
operaciones con cronogramas que señalan la secuencia de las 
actividades en fechas de inicio y terminación, así como el tiempo 
requerido en cada operación con estimación de costos en gastos e 
inversiones, calculados en términos económico presupuestales. Los 
programas son tres: 
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3.1  Cronograma. Gráfica de doble entrada en donde las filas 
configuran las tareas o actividades y las columnas definen los periodos. 

 

 

 

CRONOGRAMA	  
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   ABRIL	   MAYO	   JUNIO	   JUL	  -‐	  DIC	  2014	  
ANÁLISIS	  DE	  PRECIO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DOCUMENTACIÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DISEÑO	  ARQUITECTURA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DISEÑO	  INTERFAZ	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
RESUMEN	  DE	  CONTROL	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DESARROLLO	  DE	  CONTENIDOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PROGRAMACIÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
REUNIÓN	  DE	  CONSEJO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
AJUSTES	  DE	  SISTEMA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
LANZAMIENTO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
MANTENIMIENTO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 

 

 

 

 

 

 

 

                         



	  	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Planeación a Corto Plazo (Operacional) 
 

 

Ejemplo de cronogramas: 

Para verlos da clic  en los siguientes enlaces: 

− http://goo.gl/eykotC 
 
 

3.2 Diagrama de Gantt. Creada por Henry Lawrence Gantt (1861-1919), 
esta gráfica tiene gran aplicación en la actualidad, sobre todo en la 
planeación. Consiste en una serie de barras horizontales para mostrar la 
planeación y control de una serie de actividades. En este diagrama, el 
tiempo está representado en el eje horizontal; y las actividades a 
realizar, en el vertical. Las gráficas de Gantt son recomendables cuando 
los proyectos contienen actividades cortas o secuenciales.  

 

Pasos para elaborarla: 

 

• Detallar una lista de las actividades a realizar. 
• Colocarlas en orden. 
• En el eje horizontal, asentar las unidades de tiempo (días 

meses, años, etcétera). 
• En el eje vertical, colocar las actividades en forma ordenada. 
• Determinar el tiempo de cada actividad (inicio y término de la 

misma). 
• Representar ese tiempo con barras horizontales. 
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ACTIVIDADES	  
MESES	  

1	   2	   3	   4	  
1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	   4	  

FASE	  I	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Recopilación	  de	  la	  Información	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Revisión	  y	  Planeación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Presentación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
FASE	  II	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Instrumentos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Recopilación	  de	  Datos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
FASE	  III	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Documento	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Redacción	  y	  Revisión	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Mantenimiento	  y	  Presentación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

 

 

 

3.3 PERT (Program Evaluation Review Technique) es un modelo de 
planeación operacional utilizado en actividades de producción y 
proyectos de investigación y desarrollo. Se recomienda emplearla 
cuando se tienen proyectos con una gran cantidad de actividades; para 
establecer una relación entre ellas, es necesario recurrir a herramientas, 
como el PERT y a la ruta crítica o CPM (Critical Path Method). La primera 
técnica es la base para encontrar la segunda. 

 

El PERT es una herramienta utilizada cuando no se tiene experiencia previa en 
realizar programas o existe una diferencia de opiniones sobre los tiempos. En 
tanto, el CPM es el conjunto de actividades consecutivas que consume el 
tiempo más largo y sirve para controlar la duración del proyecto; cualquier  
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demora en su inicio o duración retrasará el proyecto total en la misma 
cantidad de tiempo. 

 

Se utiliza para planear y llevar a cabo el control del tiempo en un proyecto 
donde nos encontramos con diversas actividades. Asimismo, aquí se 
determinan los costos esperados para cada una de las actividades. Y se hace 
una sola estimación probable del tiempo para una actividad. 

 

La red PERT o gráfico PERT consta de los siguientes elementos: 

Nodos: círculos que representan los puntos lógicos de conexión para asociar 
las diversas actividades. No consumen ningún recurso, sirven de punto de 
referencia del proyecto. 

Ramas o arcos: flechas que representan actividades. Implican tiempo y 
consumen recursos en forma de mano de obra, materiales y dinero. 

Eventos: dos círculos unidos por una rama que indican la dirección de un 
camino en la red. 
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Principios para elaborarla  

• Antes de comenzar una nueva actividad, deben haber terminado 
todas las actividades precedentes. 

• Las flechas sólo indican precedencia lógica; ni su longitud ni su 
dirección tienen significado. 

• Cada flecha (actividad) debe comenzar y terminar en un nodo de 
evento. 

• Ningún par de nodos de la red puede estar directamente conectado 
con más de una flecha. 

• Cuando se enumeran los nodos es aconsejable, en particular en 
una red grande, utilizar múltiplos de diez para que sea fácil 
incorporar cualquier cambio o adición futuros. 

• Todas las flechas de la red están dirigidas, más o menos, de 
izquierda a derecha. 

• La clasificación de las actividades (es decir, el listado de las 
actividades del proyecto) no debe ser más detallado de lo que se 
requiera para representar un plan de acción lógico y claramente 
definido. 

•  
Tiempos 

 

Se consideran tres tiempos para definir el tiempo promedio, marcado para 
elaborar la red PERT: 

• Tiempo más probable (tm), es el requerido para terminar la 
actividad en condiciones normales. 

• Tiempo pesimista (tp), es el tiempo máximo que se necesitaría para 
terminar la actividad si se encontraran demoras considerables en 
el proyecto. 

• Tiempo optimista (to), es el mínimo requerido para terminar la 
actividad si todo ocurre en forma ideal. 
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Utilizando las tres estimaciones, puede calcularse un tiempo esperado para la 
duración de una actividad, de acuerdo con la siguiente: 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cronogramas: 

Para verlos da clic  en los siguientes enlaces: 

− http://goo.gl/5lM2gt 
− http://goo.gl/eykotC 

 

 

A 
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G 
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C 

B 
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F 
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INICIO 

FINAL 
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2 5 
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3 5 
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7 

11 

4 
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4. Reglamentos: Planes relacionados con el comportamiento exigido a las 
personas. Establece el comportamiento de las personas en determinadas 
situaciones y destaca lo que deben hacer o no.  Un reglamento de la 
empresa siempre tendrá, como resultado, una mejor convivencia entre 
todos los colaboradores y evitará malos entendidos. 

  

La planeación operativa debe  ser sencilla, fácil de entender para todos los 
participantes y ha de permitir el conocimiento de las actividades que se deben 
realizar y el tiempo del cual disponen para completarlas. Presenta la siguiente 
división, en la cual ahondaremos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia:  
Chiavenato, I.(2002) Administración en los nuevos tiempos. Mc. Graw Hill 

 

Ejemplo de reglamento: 

Para verlos da clic  en los siguientes enlaces: 

− http://goo.gl/sH1PTD 
− http://goo.gl/TkoPxk 

 

Planeación a corto plazo  

Planeación por objetivos  Planeación por proyectos  


