
   

             
 

MEDSI 

¿Qué es MEDSI? 

Es una metodología estructurada para desarrollar sistemas de información en y para 
empresas de cualquier tipo.  

 

Esta metodología cuenta con 3 características: 

• Es estructurada: Debido a 2 causas fundamentales: 

- Usa diferentes procedimientos y técnicas estructuradas que son propias de la 
ingeniería de la programación, y que han demostrado ser las más eficientes y 
eficaces para el desarrollo de sistemas programados. 

- Guía paso a paso de arriba hacia debajo el conjunto que la aplica definiendo 
primero de manera bastante general lo cual debería hacerse para después entrar 
en los detalles, mientras se avanza hasta describir las labores fundamentales que 
el conjunto debería realizar para hacer el sistema de información. 

 

• Es Completa: Abarca cada una de las diferentes etapas del periodo de 
desarrollo de un sistema de información, a partir de la definición del plan hasta 
la fijación del sistema en la organización. Guía al conjunto de desarrollo por 
medio de las etapas, a un grado bastante descriptivo, definiendo las 
ocupaciones que tienen que hacerse y generalmente, enumerando las labores 
concretas que los miembros del conjunto tienen que hacer. 

 

• Es Particionada: Para manipular mejor la vinculación a un plan de esta clase, 
la metodología se divide en etapas, y todas las etapas tiene varios pasos los 
cuales permanecen dirigidos a cualquier tipo de tópicos, aspecto o componente 
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de un sistema de información. Cada paso a su vez junta a un todo de 
ocupaciones que han de ser llevadas a cabo por quien ha de realizar el 
desarrollo. 

 

Fases de MEDSI 

Dentro de las fases de MEDSI contamos con las siguientes: 

1. Definición del proyecto: En esta fase se define si es factible o no desarrollar 
un nuevo sistema de información y se verifican los costos, tiempos y recursos 
que serán requeridos para así tomar la decisión de si se realiza o no el proyecto. 
Si se decide realizarlo, se elabora el plan del proyecto. Así mismo, debemos 
tener un estudio de factibilidad, que nos ayuda a que, una vez justificado el 
requerimiento de un nuevo sistema, el personal que llevará este proceso, deberá 
estudiar y analizar la factibilidad técnica, económica y psicosocial de las 
diversas opciones que puedan integrar soluciones al problema actual. 

 

2. Análisis de contexto: En esta fase buscamos conocer el sistema dentro del 
cual se ubicará el nuevo sistema de información y así localizar los defectos y 
problemas que tiene el sistema reciente que se tiene (en caso de existir).  

 

3. Definición de requerimientos: En esta fase localizamos los requerimientos de 
los usuarios y establecemos las funciones, limitaciones y cualidades que el 
nuevo sistema de información debe cumplir. 
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4. Diseño Preliminar: Aquí se elabora un diseño inicial del sistema de 
información que cumpla con los requerimientos, limitaciones y cualidades 
establecidos en la fase 3. Dicho diseño inicial se compone de un prototipo que 
proyecte la interacción hombre- máquina del sistema de información y refiera 
de manera general sus procesos automatizados.  

 

5. Diseño Detallado: En esta fase se pretende encontrar un diseño detallado del 
sistema de información que detalle cómo se construirán los subsistemas de 
datos y el subsistema programado. Aquí se produce el paquete de diseño, el cual 
contiene todas las explicaciones para la construcción del sistema, y el proyecto 
de pruebas que dirigirán las diferentes pruebas del sistema de información 
durante las fases de construcción, pruebas e implantación. 

 

6. Construcción del sistema: En esta fase se edifican y se verifican los diferentes 
módulos del subsistema programado; se construye subsistema de datos y los 
procedimientos manuales del sistema. 

 

7. Control de programas: En esta fase se comprueban los distintos métodos de 
lenguajes de control de tareas que se hayan utilizado. Esta prueba se realiza 
inmediatamente después de las pruebas de subsistemas. 

 

8. Prueba de aceptación: Durante esta fase, las personas encargadas del 
desarrollo y la prueba se enfocan en poner a operar y a efectuar la prueba de 
aceptación del sistema respectivamente. Esta prueba se efectúa luego que las 
personas encargadas del desarrollo han adiestrado a todos los beneficiarios en 
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el uso; enseguida, se realiza la transformación del viejo sistema al nuevo, por 
medio de la actualización de la base de datos y el inicio de las actividades 
propias del sistema de información. Para terminar, se hace la evaluación del 
sistema recientemente instalado. Al hacer estos dos últimos pasos, la labor del 
todo el personal que participó en el proyecto, finaliza, marcando así el término 
del proyecto de desarrollo y el inicio de una nueva etapa del ciclo de vida del 
sistema de información: la etapa de operación y mantenimiento. 
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