
	  	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Tipos de Planes Operativos a Corto 
 

 

La planeación operacional  se interesa  por el qué hacer y por el cómo hacemos. La planeación se 
enfila hacia la optimización de resultados; desarrolla planes y procedimientos  y 
proporciona  medios  que los optimicen.  Sus principales características son: 

 

Está proyectada para el corto plazo y para lo inmediato. 
Ampara cada actividad por separado y se interesa por alcanzar metas específicas. 
Está definida para cada tarea o actividad. 

 

En la planeación operacional se presentan cuatro tipos: 

 

Planes relacionados con métodos denominado procedimiento 

 

Planes relacionado con dinero denominado presupuesto 

 

Planes relacionados con tiempo denominado programas o programación 

 

Planes relacionados con comportamiento denominado reglamento 

 

PLANES RELACIONADOS CON MÉTODOS  
 

Procedimiento: constituyen la secuencia de pasos a seguir de manera rigurosa para 
ejecutar los planes; son más específicos que las políticas. Dentro del procedimiento se 
encuentran tres tipos: 
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Flujograma o Diagrama de Flujo. Consiste en representar gráficamente hechos, 
situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos; es un diagrama 
donde se expresan gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento 
o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. 

 

Simbología para diagramas de flujo 

Símbolo Conector Descripción 

 Actividad o 
Tarea 

Acción llevada a cabo en un proceso, 
representa cortes, cambios, modificaciones  

 

 

Decisión Sirve para indicar puntos donde se toman 
decisiones: Sí, No. 

 

 

Demora Retraso no programado de materiales o 
información: partes o productos, espera. 

 

 

Transporte/ 

Movimiento 

Cualquier acción que desplaza información, 
objetos o personas. 

 

 

Almacenaje/ 

Archivo 

Retraso programado de materiales, partes o 
productos, se quedan en piso, almacén. 

 

 

Inicio o 

Final 

Para marcar los extremos de un diagrama, 
podría implicar la actividad de inicio y fin. 
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Flujograma vertical refleja secuencia de una rutina mediante filas que representan las 
diversas tareas o actividades necesarias para ejecutarla y columnas donde se representan 
los símbolos de las tareas. En él, el flujo o secuencia de operaciones va de arriba hacia 
abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que 
se considere necesaria, según su propósito. 

Flujograma horizontal utiliza los mismos símbolos que el vertical y hace énfasis en los 
órganos o las personas involucradas. Ayuda a tener una idea de la participación existente y 
facilita los trabajos de coordinación e integración. En él, el flujo o la secuencia de las 
operaciones va de izquierda a derecha. 

 Flujograma de bloque. Se basa en una secuencia de bloques encadenados entre sí y 
cada uno tiene su significado. Presenta dos ventajas: utiliza una simbología más amplia y 
variada y no se restringe a filas y columnas. 

PLANES RELACIONADOS CON DINERO 
Presupuesto:  Son los planes de una organización, expresados en términos monetarios 
por un periodo determinado, donde se manifiesta la obtención y aplicación de sus recursos 
de la organización. Su utilización es imprescindible para las empresas, pues permiten 
cuantificar anticipadamente los objetivos a alcanzar. Ayuda a la empresa a, con 
anticipación, realizar una compilación numérica del flujo de efectivo esperado, gastos e 
ingresos, gastos de capital o utilización de horas-hombre o de horas-máquina.  

Para el diseño de un sistema presupuestal (conjunto de varios presupuestos), conviene 
cumplir con una serie de pasos: planeación, formulación, aprobación, ejecución y 
coordinación y control. En la planeación se determina el comportamiento que se espera de 
la empresa. En la formulación se integra toda la información obtenida para elaborar los 
anteproyectos presupuestales y analizar los resultados que se obtendrán. La ejecución y la 
coordinación consisten en llevar a la práctica el presupuesto. Mediante el control 
evaluaremos los resultados obtenidos y los cotejaremos con los esperados. 

Importancia de los presupuestos: 

₡ Asignación de recursos a áreas de acuerdo a objetivos organizacionales. 
₡ Medio de control. 
₡ Limitan costos y se visualizan desviaciones. 
₡ Se establecen por área, lo cual ayuda a asignar responsables. 

 

 

 



	  	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Tipos de Planes Operativos a Corto 
 

Programas: Garza(2001) los define como calendarización de operaciones con 
cronogramas que señalan la secuencia de las actividades en fechas de inicio y terminación, 
así como el tiempo requerido en cada operación con estimación de costos en gastos e 
inversiones, calculados en términos económico presupuestales. Los programas son tres: 

 Gráfica de doble entrada en donde las filas configuran las tareas actividades y las 
columnas definen los periodos. 

CRONOGRAMA	  
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   ABRIL	   MAYO	   JUNIO	   JUL	  -‐	  DIC	  2014	  
ANÁLISIS	  DE	  PRECIO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DOCUMENTACIÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DISEÑO	  ARQUITECTURA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DISEÑO	  INTERFAZ	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
RESUMEN	  DE	  CONTROL	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
DESARROLLO	  DE	  CONTENIDOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PROGRAMACIÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
REUNIÓN	  DE	  CONSEJO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
AJUSTES	  DE	  SISTEMA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
LANZAMIENTO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
MANTENIMIENTO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

PLANES RELACIONADOS CON TIEMPO 
CRONOGRAMAS 

Ejemplo de cronogramas: 
Para verlos da clic  en los siguientes enlaces: 

− http://goo.gl/eykotC 
 

Diagrama de Gantt. Creada por Henry Lawrence Gantt (1861-1919), esta gráfica tiene 
gran aplicación en la actualidad, sobre todo en la planeación. Consiste en una serie de 
barras horizontales para mostrar la planeación y control de una serie de actividades. En 
este diagrama, el tiempo está representado en el eje horizontal; y las actividades a realizar, 
en el vertical. Las gráficas de Gantt son recomendables cuando los proyectos contienen 
actividades cortas o secuenciales.  
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Pasos para elaborarla: 

₡ Detallar una lista de las actividades a realizar. 
₡ Colocarlas en orden. 
₡ En el eje horizontal, asentar las unidades de tiempo (días meses, años, 

etcétera). 
₡ En el eje vertical, colocar las actividades en forma ordenada. 
₡ Determinar el tiempo de cada actividad (inicio y término de la misma). 
₡ Representar ese tiempo con barras horizontales. 

 

ACTIVIDADES	  
MESES	  

1	   2	   3	   4	  
1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	   4	   1	   2	   3	   4	  

FASE	  I	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Recopilación	  de	  la	  Información	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Revisión	  y	  Planeación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Presentación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
FASE	  II	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Instrumentos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Recopilación	  de	  Datos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
FASE	  III	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Documento	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Redacción	  y	  Revisión	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Mantenimiento	  y	  Presentación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

                  PERT (Program Evaluation Review Technique) es un modelo de planeación 
operacional utilizado en actividades de producción y proyectos de investigación y 
desarrollo. Se recomienda emplearla cuando se tienen proyectos con una gran cantidad de 
actividades; para establecer una relación entre ellas, es necesario recurrir a herramientas, 
como el PERT y a la ruta crítica o CPM (Critical Path Method). La primera técnica es la base 
para encontrar la segunda. 

 

El PERT es una herramienta utilizada cuando no se tiene experiencia previa en 
realizar programas o existe una diferencia de opiniones sobre los tiempos. En tanto, el CPM 
es el conjunto de actividades consecutivas que consume el tiempo más largo y sirve para 
controlar la duración del proyecto; cualquier demora en su inicio o duración retrasará el 
proyecto total en la misma cantidad de tiempo. 
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Se utiliza para planear y llevar a cabo el control del tiempo en un proyecto donde nos 
encontramos con diversas actividades. Asimismo, aquí se determinan los costos esperados 
para cada una de las actividades. Y se hace una sola estimación probable del tiempo para 
una actividad. 

La red PERT o gráfico PERT consta de los siguientes elementos: 

Nodos: círculos que representan los puntos lógicos de conexión para asociar las diversas 
actividades. No consumen ningún recurso, sirven de punto de referencia del proyecto. 

Ramas o arcos: flechas que representan actividades. Implican tiempo y consumen 
recursos en forma de mano de obra, materiales y dinero. 

Eventos: dos círculos unidos por una rama que indican la dirección de un camino en la red. 

Principios para elaborarla  

₡ Antes de comenzar una nueva actividad, deben haber terminado todas las 
actividades precedentes. 

₡ Las flechas sólo indican precedencia lógica; ni su longitud ni su dirección tienen 
significado. 

₡ Cada flecha (actividad) debe comenzar y terminar en un nodo de evento. 
₡ Ningún par de nodos de la red puede estar directamente conectado con más de una 

flecha. 
₡ Cuando se enumeran los nodos es aconsejable, en particular en una red grande, 

utilizar múltiplos de diez para que sea fácil incorporar cualquier cambio o adición 
futuros. 

₡ Todas las flechas de la red están dirigidas, más o menos, de izquierda a derecha. 
₡ La clasificación de las actividades (es decir, el listado de las actividades del proyecto) 

no debe ser más detallado de lo que se requiera para representar un plan de acción 
lógico y claramente definido. 
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Tiempos 

Se consideran tres tiempos para definir el tiempo promedio, marcado para elaborar la red 
PERT: 

₡ Tiempo más probable (tm), es el requerido para terminar la actividad en condiciones 
normales. 

₡ Tiempo pesimista (tp), es el tiempo máximo que se necesitaría para terminar la 
actividad si se encontraran demoras considerables en el proyecto. 

₡ Tiempo optimista (to), es el mínimo requerido para terminar la actividad si todo 
ocurre en forma ideal. 

 

Utilizando las tres estimaciones, puede calcularse un tiempo esperado para la duración de 
una actividad, de acuerdo con la siguiente: 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

REFERENCIA: 
Chiavenato, I.(2002) Administración en los nuevos tiempos. Mc. Graw Hill 
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